

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA		
MES DE AVANCE:	Octubre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31-10-2023
PROGRAMA:	VIVIENDA SOSTENIBLE		
PROYECTO:	RENOVACIÓN URBANA		
META DE PROYECTO:	EJECUTAR EL MEJORAMIENTO 12 BARRIOS PRIORIZADOS DEL DMQ, EN EL 2023.		
INDICADOR:	NÚMERO DE BARRIOS MEJORADOS (PMDOT)		
PERIODICIDAD DE LA META:	MENSUAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	SUMATORIA DEL MEJORAMIENTO DE BARRIOS	TIPO DE META:	ACUMULATIVA

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS			
Enero	•			
Febrero	•			
Marzo	•			
Abril	•			
Mayo	•			
Junio	•			
Julio	•			
Agosto	•			
Septiembre	•			
Octubre	En período se ha ejecutado durante el año las siguientes mejoras de barrios:			
	ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO			
	No	BARRIO	PARROQUIA	PREDIO
	1	Hierba Buena	Argelia	305020
	2	Mirador Bajo	Argelia	801235
	3	Mirador Alto	Argelia	191888
	4	Leonidas Proaño	Argelia	304718
	5	La Argelia	Argelia	209179
	6	Reino de Quito	Mena	344967
	7	Parque la Mena	La Mena	
	ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE			
	No	BARRIO	PARROQUIA	PREDIO
	1	Músculos y Rieles	Argelia	3607614
	2	Florida dos	Argelia	166207
	3	La ecuatoriana	Argelia	182340
	4	Orquídeas del Sur	Argelia	776226
5	Esperanza de Guamaní	Argelia	639486	



MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Noviembre	•
Diciembre	•

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	•
Febrero	•
Marzo	•
Abril	•
Mayo	•
Junio	•
Julio	•
Agosto	•
Septiembre	•
Octubre	• no se encontraron dificultades en su ejecución de este Proyecto, se cumplió con la Meta
Noviembre	•
Diciembre	•

3. Medios de Verificación:

- https://drive.google.com/drive/folders/1_TdlOngqN8n-h98A4acJBtjxq60VqvS-?usp=drive_link

4. ANEXOS

MES	VALORES ENTEROS		
	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	EJECUCIÓN (c=b/a)
Enero	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00
Agosto	12	0,00	0,00
Septiembre	12	0,00	0,00
Octubre	12	12,00	1,00
Noviembre	12	0,00	0,00
Diciembre	12	0,00	0,00
TOTAL:	12		



5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lenin Cadena	Especialista de Control, Supervisión y Fiscalización	
REVISADO / APROBADO POR:		
Eduardo Torres	Director de Control, Supervisión y Evaluación	
APROBADO POR:		
Arq. Rubén Paredes	Gerente de Operación Urbana	